Qual o plano de trabalhos?

Fase nº	Nome da fase	Parceiros envolvidos	Ano0	Ano1												Ano2												Ano3												Ano4												Ano5			
			Ano0	2017				2018								2019												2020												2021															
				Set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
0.1	Criação GO	INIAV, IPBEJA, Cerealis, ANPOC, Cersul, COTR, EspiralPixel, FCT/UNL																																																							
0.2	Coordenação GO	INIAV									RA	RP	RP			RP		RP			RP			RP						RP					RP			RP					RP					RP									REElv
1	Instalação de ensaios de campo e sua avaliação	INIAV, IPBEJA																																																							
2	Caracterização da qualidade tecnológica	INIAV, IPBEJA, FCT/UNL, Cerealis																																																							
3	Seleção de variedades e itinerário técnico	INIAV, IPBEJA, Cerealis, ANPOC																												RD																											
4	Scale-up das melhores variedades e itinerários técnicos nos campos dos	INIAV, IPBEJA, ANPOC, Cersul, Soc Ag Torre Curvo																																																							
5	Gestão da rega nos campos dos agricultores	COTR																																																							
6	Ações de Divulgação e Demonstração de Resultados	INIAV, IPBEJA, Cerealis, ANPOC, Cersul, COTR, FCT/UNL, EspiralPixel, Soc Ag Torre Curvo												C			C	C						C		C														C													C			
											DC	DC											DC	DC											DC												DC									
								Divulgação na web (website, blog, facebook, edição newsletter)																																																			
																		Publicação Técnica												Publicação Técnica												Publicação Técnica													Publicação Técnica			
																												Grupo Focal												Grupo Focal													Grupo Focal			
																																	Acção Formação												Acção Formação												

Reuniões de projeto:
RA - reunião de arranque do projeto (Elvas)
RP - reunião de progresso do projeto (Beja, Porto ou Lisboa)
RE - Reunião de encerramento do projeto (Elvas)
RD - Reunião ode tratamento de dados (Lisboa, Porto, Évora)

Publicação Técnica

Eventos das ações de divulgação :
Dias de campo (Elvas, Beja)
Ação Formação (Elvas, Beja)
Colóquios (Elvas, Beja e Évora)
Grupo Focal Divulgação (Beja, Évora, Elvas)

Divulgação na web:
website
blog
facebook
edição newsletter

Para além das tarefas descritas ainda se realizaram ensaios de campo em 2020/21 e respetiva caracterização da qualidade tecnológica.